Sergio Armando López Espinoza 00000147324 Roberto Enrique Guerrero Ayón 00000159892 Fernando Alberto Rodríguez Vega 00000148548

Plan de iteración de transición

1 . Introducción

1.1 Propósito

Este plan de iteración describe los planes detallados para la iteración T1 del sistema. En esta fase se hará el lanzamiento del sistema ya listo para su uso, esta entrega se le hará al dueño del producto.

Este plan de iteración describe los planes detallados para la iteración E3 del sistema. En esta fase se hará una revisión del modelo de arquitectura previamente desarrollado en la iteración E2.

1.2 Análisis

T1 - Lanzamiento del sistema listo para su uso al dueño del producto

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones

Ver glosario de términos

1.4 Referencias

Plan de iteración de transición 1

1.5 Análisis

Este documento otorga el detalle de la entrega del sistema para la iteración T1, incluyendo todos los hitos. También describe los recursos que este requiere, los casos de usos esperados, la evaluación y criterio para la conclusión.

2. Plan

La T1 iteración conduce la entrega del sistema al dueño, esté completo con todos sus casos de uso funcionales, el checklist del mismo.

1. Actividades de iteración

Actividad	de inicio	de finalización
Entrega de Sistema	2018	2018
Conclusión	2018	2018
cierre de iteración	2018	2018

2. Desarrollo de iteración

El desarrollo de iteración muestra todas las tareas y la asignación de responsabilidades

Tarea	Inicio	Fin	Recurso
Hitos			
Entrega del sistema	20-12-2018	20-12-2018	
Checklist de casos de	20-12-2018	20-12-2018	
uso			
Instalación del sistema	20-12-2018	20-12-2018	
en equipos			
Conclusión de la	20-12-2018	20-12-2018	Analista y
transición			Project manager
Cierre de iteración	20-12-2018	20-12-2018	Project manager

1 Entregables de iteración

La siguiente tabla indica los entregables en la iteración T1

Proceso	Entregable	Responsable
ya del sistema	Archivos y ejecutable del sistema, junto con su debida documentación.	Fernando Rodríguez
dist de Casos de Uso	Realizar un checklist de cada caso de uso del sistema.	Roberto Guerrero Fernando Rodríguez
ción del sistema Se realizará la instalación del sistema en los equipos correspondientes		Roberto Guerrero

2 Recursos

1 Personal de recursos

Roberto Guerrero	Tester
Fernando Rodríguez	Administrador de proyecto

2 Recursos financieros

		Por/hora	
Administrador	de	9.37 USD	
proyecto			
Tester		9.37 USD	
Total		18.74/Hora	
		USD	

3 Equipamiento y recursos

El traslado de la empresa hacia el cliente.

4 Casos de uso

- -Login
- -Recibir documentos
- -Notificar egresados
- -Notificar confirmación
- -Solicitar titulo
- -Titulación personalizada

5 Criterios de evaluación

El objetivo primario de la iteración T1 es la entrega del sistema ya terminado, listo con todos sus casos de uso totalmente funcionales hacia el cliente, instalando el sistema en los equipos que se necesita instalarse y entregar los archivos fuente del mismo.